Строительство коттеджного городка зоны отдыха “ZerendaPark” в Зерендинском районе by Жетписов, Ж. et al.
Название проекта Строительство коттеджного городка зоны отдыха “ZerendaPark” в 
Зерендинском районе 
Миссия проекта 1. Развитие туризма на территории Зерендинского района  
2. Создание новых рабочих мест 




1. Недостаточность мест для отдыха в Зерендинском районе в связи с 
увеличением потока отдыхающих 
Согласно данным Бюро национальной статистки Агенства по 
стратегическому планированию и реформам РК количество мест 
размещения отдыхающих в Акмолинской области составляет на 
декабрь 2020 года 311, тогда как количество обслуженных 
посетителей в местах размещения  на декабрь 2020 года 237671 
человек.  
Также из данных статистики видно, что начиная с 2003 года 
количество посетителей заметно увеличивается с 25371 человек до 
237671 человек. В связи с этим данный проект позволит увеличить 
места размещения отдыхающих в Акмолинской области.  
2. Реализация ДОРОЖНОЙ КАРТЫ по исполнению Предвыборной 
программы партии «NurOtan» «Путь перемен: Достойную жизнь 
каждому!» по Акмолинской области 
Цели проекта Построить коттеджный городок, состоящий из 10 коттеджей зоны 
отдыха “ZerendaPark” в Зерендинском районе до конца 2022 года 
Задачи проекта 1. Представить устав проекта Акиму района и назначить  руководителя 
проекта 
2. Провести общественные слушания с населением и получить 
одобрение 
3. Определить  земельный участок совместно с Акиматом 
4. Получить согласование соответствующих уполномоченных органов 
5. Составление бюджетной заявки для получения финансирования 
6. Разработка ПСД 
7. Получить заключение комплексной вневедомственной экспертизы 
8. Строительство 
9. Ввод в эксплуатацию 
Целевые показатели 
и критерии оценки 
успеха проекта 
1. Проект выполнен в пределах расписания – декабрь 2022 года 
2. Число рабочих мест - 26 
3. Проект выполнен в пределах бюджета – выделение средств на 
реализацию проекта (36 миллионов тенге) 
4. Качество результатов обеспечено в допустимых пределах 
Продукт проекта Коттеджный городок, состоящий из 10 домов коттеджного типа с 
соответствующей инфраструктурой (электроснабжение, 
водоснабжение, канализация, телекоммуникация, подъездные пути, 
парковка) и благоустройством 
Заказчик  Акимат Зерендинского района (планируется передача в 
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- по срокам 
-постоимости 
- по ресурсам 
Срок: 1 полугодие 2022 – конец 2022 года 
Стоимость: 36 миллионов тенге. 




В случае нахождения земельного участка на территории ГНПП 
действуют ограничения Закона «Об ОППТ». 
В случае нахождения вводоохраной зоне и полосе ограничения 
Водного Кодекса РК. 
В случае нахождения лесного массива, растений и животных, 
занесенных в Красную книгу ограничения Лесного Кодекса РК. 






1. Нарушение сроков 
2. Недостаток человеческих ресурсов 
3. Отсутствие финансирования 
4. Перенос начала строительства 
5. Выдача мотивированного отказа 
Участники проекта 
(команда и другие 
организации) 
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1 стадия: Инициация проекта –25 июня 2021 года 
2 стадия: Планирование проекта: 
- 2 квартал 2021 года начало работ (разработка ПСД и получение 
согласований) 
- ноябрь 2021 выбор земельного участка 
3 стадия: Реализация проекта  
- начало строительства март 2022 года 
- окончание строительства сентябрь 2022 года 
4 стадия: Окончание работ: 
- ввод в эксплуатацию октябрь 2022 года (тестовый режим) 
- работа на полную мощность декабрь 2022 года 
 
 
